
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

დაწყება

2 სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი I) 11.50 2018

3 სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი II) 18.50 2016

4 სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი IV) 9.50 2015

5 ქობულეთის შემოვლითი (ლოტი II) 18.00 2013

6 ბათუმის შემოვლითი გზა 14.00 2018

7 სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი III) 12.00 2017

8 ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი (ლოტი I) 5.80 2017

9 ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი (ლოტი II) 6.20 2017

სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიასთან მისასვლელი გზა 5.60 2017

დარიალის გვირაბის მშენებლობა 2017

10 ძირულა-მოლითი (ლოტი I) 25.00 2018

11
ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე ს/გზის (ბაკურციხე-გურჯაანი) 
შემოვლითი გზის მშენებლობა (15კმ)

15.00 2017

დაგეგმილი პროექტები

მიმდინარე მშენებლობა

სავარაუდო სიგრძე (კმ)

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N დასახელება

სამშენებლო სამუშაოების 
განხორციელების სავარაუდო პერიოდი

დასრულება

2019 EIB
მიმდინარეობს ტენდერი 
დარჩენილ სამუშაოებზე

2018 EIB

2018 EIB

2018 ADB

2020 ADB+AIIB

2019 EIB

2019 EIB

2020 WB

2018 GOG

2018 GOG

2020 ADB

2019 WB

დაგეგმილი პროექტები

მიმდინარე მშენებლობა

შენიშვნა

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

სამშენებლო სამუშაოების 
განხორციელების სავარაუდო პერიოდი

დონორი



საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

დაწყება

სავარაუდო სიგრძე (კმ)N დასახელება

სამშენებლო სამუშაოების 
განხორციელების სავარაუდო პერიოდი

1 გრიგოლეთი-ჩოლოქი 14.40 2018

2
ჩუმათელეთი-ხარაგაული- ძირულა-მოლითი ფონა (II 
ლოტი)

25.00 2018

3 ხულო-გოდერძი (ლოტი I) 29.00 2018

4 გოდერძი-ზარზმა (ლოტი II) 18.00 2018

5
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ახმეტა-
ბაწარა

200.00  2018

6 ბაღდათი-აბასთუმანი 60.00 2018

7 ზემო იმერეთი-რაჭა 45.00 2018

8 ჩუმათელეთი-ხევი (F1) 11.70 2018

9 ხევი-უბისა (F2) 12,2 2019

10 უბისა-შოროპანი (F3) 13.00 2018

11 შოროპანი-არგვეთა (F4) 14,7 2018

12 ქვეშეთი-კობი 24.00 2018

13 ნატახტარი-ჟინვალი 28.00

14 ბათუმი(ჭოროხი)-სარფი 11.00 2019

15 რუსთავი-წითელი ხიდი 31.00 2019

16 ალგეთი-სადახლო 29.00 2019

17 თბილისი-საგარეჯო 30.00 2019

დასრულება

შენიშვნა

სამშენებლო სამუშაოების 
განხორციელების სავარაუდო პერიოდი

დონორი

2020 EIB
მიმდინარეობს სატენდერო 

პროცედურები

2020 ADB
მიმდინარეობს სატენდერო 

პროცედურები

2019 KUWAIT
მიმდინარეობს სატენდერო 

პროცედურები

2019 KUWAIT
მიმდინარეობს სატენდერო 

პროცედურები

2020 GOG

სარეაბილიტაციო და 
საპროექტო სამუშაოები 
პარალელურ რეჟიმში 

მიმდინარეობს

2020 GOG

სარეაბილიტაციო და 
საპროექტო სამუშაოები 
პარალელურ რეჟიმში 

მიმდინარეობს

2020 GOG

სარეაბილიტაციო და 
საპროექტო სამუშაოები 
პარალელურ რეჟიმში 

მიმდინარეობს

2021 WB + EIB პროექტირება

2022 ADB პროექტირება

2021 EIB პროექტირება

2021 JICA პროექტირება

2022 ADB + EBRD პროექტირება

ტექნიკურ-ეკონომიკური 
დასაბუთება

2022 ADB
ტექნიკურ-ეკონომიკური 

დასაბუთება

2021 EIB პროექტირება

2021 EIB პროექტირება

2021
ტექნიკურ-ეკონომიკური 

დასაბუთება



საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

დაწყება

სავარაუდო სიგრძე (კმ)N დასახელება

სამშენებლო სამუშაოების 
განხორციელების სავარაუდო პერიოდი

18 საგარეჯო-ბაკურციხე 35.00

19 ანაკლიის პორტთან მისასვლელი გზა და რკინიგზა 17.00 2019

20 გურჯაანი(ჩუმლაყი)-თელავის შემოვლითი 36.00

21 ბაკურციხე-წნორი 16.00

22 ხიდი მდ.რიონზე ფოთთან

23 ლენტეხი-მესტია 35.00

დასრულება

შენიშვნა

სამშენებლო სამუშაოების 
განხორციელების სავარაუდო პერიოდი

დონორი

ტექნიკურ-ეკონომიკური 
დასაბუთება

2020 GOG
მიმდინარეობს სატენდერო 

პროცედურები

დეტალური პროექტირება

დეტალური პროექტირება

GOG


